附1：有线网络升级改造实施计划
	序号
	施工区域
	割接时间
	备注

	1
	第一教学楼
	3月19日
	割接前提：                               1、东区核心交换机上架加电调试完毕，并与核心交换机互通。
2、每栋楼汇聚交换机上架加电调试完毕，且与核心交换机能够互通。

割接注意事项：
1、重点楼宇选择晚上，用最少时割接，并且第二天需要做好网络畅通保障工作。
2、割接过程中需要先拆除原交换机，再放置升级后的交换机，并接好网线。

	2
	第二教学楼
	3月20日
	

	3
	第三教学楼
	3月21日
	

	4
	第一实训楼
	3月22日
	

	5
	第二实训楼
	3月23日
	

	6
	建筑技术馆
	3月24日
	

	7
	体育馆
	3月25日
	

	8
	机电工业中心
	3月25日
	

	9
	体育场看台
	3月25日
	

	10
	图书馆
	3月26日
	

	11
	老图书馆
	3月27日
	

	12
	行政楼
	3月28日
	

	13
	装饰学院楼
	3月29日
	

	14
	设备学院
	3月30日
	

	15
	机电楼
	3月31日
	

	16
	土木楼
	4月1日
	

	17
	利亚楼
	4月2日
	

	18
	成教楼
	4月3日
	

	19
	饮食中心
	4月4日
	

	20
	一卡通中心
	4月4日
	

	21
	车队
	4月4日
	

	22
	校医院
	4月4日
	

	23
	凯达超市
	4月5日
	

	24
	第一食堂
	4月6日
	

	25
	第二食堂
	4月6日
	

	26
	第三食堂
	4月6日
	

	27
	清真食堂
	4月6日
	

	28
	大学科技园
	4月6日
	

	29
	实验实训中心
	4月7日
	





附2：无线网络建设实施计划
	序号
	施工区域
	计划进场时间

	1
	第三食堂
	2018年3月12日

	2
	第一食堂，第二食堂，第一教学楼，建筑技术馆
	2018年3月13日

	3
	第三教学楼
	2018年3月14日

	4
	第二实训楼，利亚楼
	2018年3月16日

	5
	第二教学楼
	2018年3月17日

	6
	机电工业中心
	2018年3月19日

	7
	第一实训楼，校医院
	2018年3月20日

	8
	行政楼
	2018年3月22日

	9
	科技园，方圆工程建设监理
	2018年3月23日

	10
	图书馆，大学生创业园
	2018年3月26日

	11
	机电工程学院
	2018年3月27日

	12
	体育馆，设计学院，大会堂
	2018年3月30日

	13
	大学生发展中心（老图书馆）
	2018年4月2日

	14
	印刷厂厂区
	2018年4月3日

	15
	继续教育学院（成教楼）
	2018年4月5日

	16
	设备学院（建环楼）
	2018年4月6日



